ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
009F854D1BBB5DD9C9234D14E9E641E505
Владелец: Гущин Олег Васильевич
Действителен: с 11.12.2023 до 05.03.2025

Приложение № 2
к Паспорту ОСИ № 1/2022 от «31» октября 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Уральский институт управления
- филиал РАНХиГС

_____ О.В. Гущин
«31» октября 2022 г.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов)

Уральский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

УЧЕБНЫЙ КОРПУС

620144, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66.

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов *(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)*	Срок исполнения *(этап работы* и дата)*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия *(с указанием источника финансирования)*	Примечание *(дата контроля и результат)*
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					

1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения	К,О,С	1 этап 2022-2023	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования"; Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".	IV квартал 2023 года Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий	IV квартал 2023 года Приказ «О назначении

				доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования"; Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".	ответственного по работе с инвалидами»
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";	IV квартал 2023 года Инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной

				Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования".	помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".	IV квартал 2023 года План инструктажа Журнал учета инструктажа Инструкции При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	ГОСТ Р 52872-2019. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";	IV квартал 2023 года «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»;

				Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. № 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования"; Приказ Минтруда России от 25.12.2012 г. № 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики".	«Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2022-2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	**Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому)				

3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	IV квартал 2023 года Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами»
4	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	ГОСТ Р 52872-2019.	IV квартал 2023 года Обновляется по мере необходимости «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта по вопросам доступности объекта и услуг»
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года Вариант «Б»

2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года Вариант «Б»
3**	**Создание условий индивидуальной мобильности** для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года Вариант «Б»
3.1	**По территории объекта**				
3.1.1	*Ремонтные работы:*				
	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж поручней на лестнице; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или с использованием цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц.	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года
3.1.2	*Приобретение технических средств адаптации:*				

	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения.	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года
3.2.	**По входу в здание**				
3.2.1	*Ремонтные работы:* - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж антискользящего покрытия в тамбуре; - демонтаж разделительной металлоконструкции в тамбуре.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
	Ремонтные работы:				
3.2.2	*Приобретение технических средств адаптации:* - пиктограммы; - кнопка вызова персонала.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
	Приобретение технических средств адаптации:				

3.3	**По путям движения в здании**				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж мнемосхем на всех этажах здания; - замена дверных ручек на дверях, используемых МГН; - регулировка доводчиков на дверях по пути следования МГН; - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
	Ремонтные работы: - демонтаж порогов на дверях, используемых МГН; - замена дверей на двери нормативной ширины используемых МГН; - оборудование зоны безопасности; - монтаж нормативных поручней на лестнице.	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - мнемосхемы; - кресло-коляска; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля; - противоскользящая накладка на краевые ступени лестницы контрастного цвета; - тактильные наклейки на поручни.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
	Приобретение технических средств адаптации: - перекатной и приставной пандусы; - ступенькоход; - эвакуационное кресло;	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в	IV квартал 2025 года

	- поручни опорные.			рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	
3.4	**По зоне оказания услуг**				
3.4.1	Ремонтные работы: - монтаж информационных табличек шрифтом Брайля перед входами в функциональные помещения выделенных для МГН.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
	Ремонтные работы: - демонтаж порогов на дверях, используемых МГН; - замена дверей на двери нормативной ширины используемых МГН; - занижение части прилавка для оказания услуги для человека с инвалидностью, использующего для передвижения кресло коляску; - монтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж подъемника на сцену.	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - специальные держатели для костылей и тростей; - тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля; - тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года

	Приобретение технических средств адаптации: - подъемник для доступа на сцену; - поручни опорные на сцену; - стационарная индукционная петля (актовый зал); - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы-увеличители.	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	*Ремонтные работы:* *Туалет для инвалидов и МГН на 2 этаже:* - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж умывальника; - монтаж писсуара; - монтаж кнопки вызова (со шнуром); - монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - оборудование фальшстены, с установкой закладных в месте крепления умывальника и за бачком унитаза.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
	Ремонтные работы: *Туалет для инвалидов и МГН на 4 этаже:* - монтаж унитаза; - монтаж писсуара; - монтаж умывальника; - монтаж кнопки вызова (со шнуром); - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года

	и раковиной; - монтаж/демонтаж дверей; - демонтаж порогов; - монтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). *Душевая:* - демонтаж порогов; - монтаж кнопки вызова (со шнурком); - монтаж поручней.				
3.5.2	*Приобретение технических средств адаптации:* *Туалет для инвалидов и МГН на 2 этаже:* - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные для раковины и писсуара.	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
	Приобретение технических средств адаптации: *Туалет для инвалидов и МГН на 4 этаже:* - кнопка вызова персонала (со шнуром); - специальные держатели для костылей и тростей; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. *Душевая:* - кнопка вызова персонала (со шнуром); - поручни опорные.	К,О,С,Г,У	3 этап 2024-2025	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2017. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2025 года

3.6	**По системе информации** – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 52872-2019; ГОСТ Р 51671-2020. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 52872-2019; ГОСТ Р 51671-2020. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2023-2024	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 56832-2020; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года

3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	2 этап 2023-2024	Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией «Конвенции о правах инвалидов» п. 7 ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»	I квартал 2024 года Оборудовано место для собаки-проводника, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку-проводника. Приказ «Об утверждении допуска собаки-проводника», «Положение о допуске собаки-проводника»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2023-2024	СП 59.13330.2020 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2024 года
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023 Разработка памяток на объекте	СП 59.13330.2020 Проектно-сметная документация Бюджет Свердловской области в рамках программы «Доступная среда» Местный бюджет Внебюджетные средства	IV квартал 2023 года Памятки на объекте для инвалидов и других МГН

3.7	**По путям движения к объекту**				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Обращение в Администрацию МО «город Екатеринбург»	Ответ на обращение в Администрацию МО «город Екатеринбург»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта и навигации	К,О,С,Г,У	1 этап 2022-2023	Обращение в МО «город Екатеринбург» по восстановлению путей движения до объекта, оборудованию остановочных комплексов и парковочных мест для инвалидов и МГН, в соответствии с требованиями законодательства.	Ответ на обращение в Администрацию МО «город Екатеринбург»

Примечание:

* – мероприятия 1 этапа (неотложные и отложенные), 2 этапа (промежуточные закупочные и ремонтные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** – мероприятия, указанные в **п. 1 раздела 1** и **п. 3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО: **Представитель местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)** **Чкаловская районная местная организация г. Екатеринбурга Свердловской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»** **Председатель _____ О.С. Крушинский** **620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 29. Телефон: +7 91 222 73 444, e-mail: voi100@ya.ru** **Дата согласования «31» октября 2022 года.**	*Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)* *Замечания и предложения со стороны представителя ООИ**** **** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*